


ATTESTAZIONI
DELIBERAZIONE 88

del 19.02.14

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 23.02.14 L'Addetta Ilva P. Sumbro
 e si trova all'Albo il 2 Addetta


 Il Responsabile
 dell'Ufficio Deliberazioni

Ilva P. Sumbro

Messina, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ANNOTAZIONI:


DELIBERA DEL DIRETTORE SCIENTIFICO

 DEL 19.02.14

 DELIBERA N° 88

Oggetto: Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 06.11.2013 dall'Arch. Frisone, con la quale è stato elaborato il piano degli interventi di implementazione delle opere richiesto, autorizzato dalla Direzione Generale dell'IRCCS in ottemperanza al quanto sancito dall'art. 57 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i., e Contributo Regione ANNO 2011

STRUTTURA DIREZIONE SCIENTIFICA
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET BILANCIO 2014
N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Ordine n° _____ del _____
Budget assegnato (Euro) _____
Budget già utilizzato (Euro) _____
Budget presente atto (Euro) _____
Disponibilità residua di budget (Euro) _____
↑↑ Non Comporta Spesa
Proposta n° <u>5</u> del <u>17/02/2014</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Giuseppe Galletta) <u>Giuseppe Galletta</u>
IL DIRETTORE SCIENTIFICO (Prof. Placido Bramanti) <u>Bramanti</u>

SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
ESERCIZIO 2014
Prot. n _____ del _____
N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale <u>11010801</u>
Importo (Euro) _____
Prima nota contabile _____
Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze <u>gpa</u>

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 19 del mese di Febbraio nei locali della Sede Legale dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino - Pulejo" di Messina, via Palermo, Contrada Casazza Statale 113 - 98124, il Direttore Generale Dott. Vincenzo Barone, Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 154/Serv 1° S.G. dell'11 aprile 2011, assistito dal Sig. Ilva P. Sumbro quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 recante " Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il D.lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTA la L.R.S. n. 18 del 04/12/2008, art. 1 comma 2, art. 2 comma 1, art. 8 comma 1;

VISTA la L.R.S. n. 5 del 14/04/2009, art. 4 comma 1;

CONSIDERATO che la struttura sanitaria "Centro Neurolesi Bonino Pulejo" ha acquistato la connotazione di IRCCS, giusto D.M. del 04 marzo 2006;

VISTO il D.Lgs n. 288/2003 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero a Cura a Carattere Scientifico;

PREMESSO che l'Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica Servizio 5° - "Economico Finanziario", con nota Prot. 5/Dip./n. 0081486 del 08.11.2012, ha comunicato l'assegnazione all'IRCCS del Contributo Regionale ai sensi delle LL.RR. n. 25/95, n. 49/96 e 2/07 per l'anno 2012 pari ad € 375.000,00, richiedendo al contempo tutti gli adempimenti consequenziali necessari ai fini dell'erogazione dei contributi e della relativa spesa;

CHE pertanto che l'IRCCS con nota del 14/02/2013 prot. n. 161/U, ha comunicato che la relativa quota di Contributo Regionale assegnata per l'Anno 2012 verrà utilizzata secondo il seguente Piano di Utilizzo così suddiviso:

1) Lavori di adeguamento e realizzazione nuova aula multimediale c/o Piano 0 Locali "Torre":

2) Fornitura e posa in opera "chiavi in mano" per la realizzazione della nuova area ingresso con collegamento tra edifici esistenti e nuove aree attività riabilitative;

CHE stante la tipologia di lavori che dovranno essere eseguiti, è stata valutata l'opportunità di dover procedere all'indizione delle due diverse procedure di gara con le formule "Chiavi in mano", alle cui Ditte partecipanti verrà fornito un progetto di massima sulla base del quale dovranno essere realizzati i lavori oggetto dell'appalto, comprensivi di tutti gli oneri amministrativi ed economici inerenti il disbrigo pratiche finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, ivi inclusa la progettazione esecutiva, necessarie alla consegna finale dei locali destinati a perfetta regola d'arte ed immediatamente agibili;

CHE in virtù della tipologia di lavori da eseguire e che saranno oggetto delle apposite procedure di gara, si ritiene opportuno e vantaggioso procedere all'affido di un apposito incarico avente come oggetto la sola Progettazione di Massima, unitamente a Direzione Lavori ed Assistenza alle operazioni di Collaudo per la realizzazione delle predette opere;

CHE a seguito di indagine effettuata nell'Albo dei professionisti dell'IRCCS regolarmente iscritti e previa apposita richiesta inoltrata, con Delibera n. 395 del 09.04.2013, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si è proceduto ad approvare il preventivo di parcella proposto, conferendo per effetto apposito incarico all'Architetto Francesco Frisone per le prestazioni di cui sopra;

per la prestazione professionale relativa alla Progettazione di massima, Direzione Lavori ed Assistenza delle operazioni di collaudo per la realizzazione dei seguenti lavori inseriti nel citato Piano di Utilizzo come di seguito specificato:

1) Lavori di adeguamento e realizzazione nuova aula multimediale c/o Piano 0 Locali "Torre" importo complessivo € 4.000,00 oltre cassa (4%), così eventualmente suddivisi per singola prestazione:

- Progettazione di massima € 2.000,00

- Direzione Lavori ed assistenza delle operazioni di collaudo € 2.000,00;

2) Fornitura e posa in opera "chiavi in mano" per la realizzazione della nuova area ingresso con collegamento tra edifici esistenti e nuove aree attività riabilitative importo complessivo € 11.000,00 oltre cassa (4%), così eventualmente suddivisi per singola prestazione:

- Progettazione di massima € 6.000,00

- Direzione Lavori ed assistenza delle operazioni di collaudo € 5.000,00;

VISTO il Progetto di massima per la realizzazione di un'Aula multimediale redatto dall'Arch. Frisone, corredato da Relazione tecnica illustrativa, Elaborati grafici e Computo metrico estimativo, consegnato assunto al protocollo della Direzione Scientifica n. 470/E/DS del 08.04.2013;

CHE come da Computo metrico estimativo, l'importo complessivo dei relativi lavori da eseguire è stato quantificato in € 85.572,08 oltre IVA;

CHE stante l'importo dei lavori stimato, con Delibera n. 702 del 19.06.2013 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ex art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione in favore del maggiore ribasso offerto, previa automatica esclusione di eventuali offerte anomale, essendo ritenute tali quelle che superino la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte che concorrono a formare la media stessa, aumentata del 10% per i lavori di adeguamento e realizzazione nuova aula multimediale, ponendo come importo a base d'asta € 85.572,08 oltre IVA;

CHE con Delibera n. 899 del 24/7/2013 è stata aggiudicata definitivamente la predetta procedura alla ditta Italrecuperi s.r.l., la quale ha proposto un ribasso sul prezzo posto a base d'asta del 6,5000% e pertanto per un importo complessivo offerto per detta realizzazione di € 80.009,89 oltre IVA e oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso;

VISTA la relazione trasmessa dall'Arch. Frisone con il quale, in riscontro alla nota dell'IRCCS del 03.10.2013 prot. n. 1047/U, a seguito dello studio progettuale definitivo sulla base delle richieste dell'Istituto e delle demolizioni previste dal progetto e dalle quali sono emerse problematiche impiantistiche non prevedibile in precedenza, sono state formulate in dettaglio le soluzioni nella stessa indicate;

CHE la stessa relazione di interventi suppletivi è stata formalmente approvata e autorizzata dall'Istituto in data 05.10.2013, nell'ambito dell'affidato appalto alla ITALRECUPERI s.r.l., comunque nei limiti di rispetto delle soglie normativamente sancite dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 06.11.2013 dall'Arch. Frisone, con la quale è stato elaborato il piano degli interventi di implementazione delle opere, e nella quale è stato dettagliato l'importo suppletivo al netto di ribasso d'asta proposto in sede di offerta di gara di € 38.886,07 oltre IVA e oneri non soggetti a ribasso rispetto all'importo originario di € 80.009,89 (per un costo complessivo dell'opera che ammonterà pertanto ad € 118.895,96 oltre IVA e oneri non soggetti a ribasso);

PRESO ATTO che il piano dei costi degli interventi suppletivi proposti rispetta i limiti delle soglie normativamente sancite dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in virtù di quanto autorizzato dalla Direzione Generale dell'Istituto;

RITENUTO pertanto di prendere atto dei contenuti della Perizia di Variante e Suppletiva redatta dall'Arch. Frisone e di imputare l'importo suppletivo al netto di ribasso d'asta proposto in sede di offerta di gara di € 38.886,07 oltre IVA e oneri non soggetti a ribasso sul Contributo Regione Sicilia Anno 2012 assegnato all'IRCCS ai sensi delle LL.RR. n. 25/95, n. 49/96 e 2/07;

DARE ATTO che la presente Delibera viene adottata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

PRESO ATTO che il Direttore Scientifico competente dell'istruzione della proposta di deliberazione in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive aziendali impartite dalla Direzione Strategica e che lo stesso è Strategica e che lo stesso è totalmente legittimo;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

Di prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 06.11.2013 dall'Arch. Frisone, con la quale è stato elaborato il piano degli interventi di implementazione delle opere richiesto, autorizzato dalla Direzione Generale dell'IRCCS in ottemperanza al quanto sancito dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e nella quale è stato dettagliato l'importo suppletivo al netto di ribasso d'asta proposto in sede di offerta di gara di € 38.886,07 oltre IVA e oneri non soggetti a ribasso rispetto all'importo originario di € 80.009,89 (per un costo complessivo dell'opera che ammonterà pertanto ad € 118.895,96 oltre IVA e oneri non soggetti a ribasso);

Di prendere atto che i suppletivi costi da sostenere di € 38.886,07 oltre IVA e oneri non soggetti a ribasso verranno imputati sul Contributo Regionale assegnato all'IRCCS per l'Anno finanziario 2011, giusto Decreto Ass. Economia n. 836 del 13.05.2011;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico Finanziario dell'IRCCS;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

La presente determina sarà pubblicata all'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del 23.02.14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Catena Di Biasi)

Catena Di Biasi

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Placido Bramanti)

Placido Bramanti

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Giuseppe Marino)

Giuseppe Marino

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Barone)

Vincenzo Barone

IL SEGRETARIO
Segretario